

CALENDRIER TA HC CERTIFIES, PLP, PEPS, CPE

le 28 avril 2009

Phase de gestion	Date	divisions concernées
Travaux préparatoires campagne TA	le 29 avril 2009	DSI/DPES
Actualisation des dossiers par les personnels promouvables sur I-Prof	du 30 avril au 10 mai 2009	
Saisie des avis de l'enseignement supérieur	du 11 mai au 7 juin 2009	DPES
Evaluation des dossiers des promouvables par les chefs d'établissement et les inspecteurs	du 11 mai au 7 juin 2009	
Envoi de messages mail aux CE et inspecteurs pour leur signaler avis manquants	le 4 juin 2009	DSI
Lancement du traitement table de décision Correction des anomalies Attribution des avis par le recteur et contrôle des barèmes par la DPES	du 8 juin au 15 juin 2009	DSI DPES DPES
Consultation par les personnels promouvables des avis attribués par les chefs d'établissement et les inspecteurs sur I-Prof	du 16 juin au 23 juin 2009	DSI
Accès I-Prof aux commissaires paritaires Certifiés PLP P/EPS CPE	du 19 juin 2009 au 23 juin 2009	DSI/DPES
Remise des documents aux OS Certifiés P/EPS PLP CPE	19 juin 2009 16 juin 2009 17 juin 2009 16 juin 2009	
Tenue de la CAPA Certifiés PLP P/EPS CPE	29 juin 2009 25 juin 2009 24 juin 2009 24 juin 2009	
Modification des propositions suite à CAPA Certifiés PLP P/EPS CPE	du 25 juin au 2 juillet 2009	DPES
Liaison ascendante fichier propositions académiques	date limite : 2 juillet 2009	DSI